

SAVOIR CALCULER SES PRIX DE REVIENT DE CHANTIER

DUREE DE FORMATION : 2 JOURS

OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION

- Analyser la composition d'un prix de vente en identifiant les différents postes de charges liés à un chantier,
- Evaluer les coûts réels des chantiers à l'aide des méthodes de comptabilité analytique (coût complet, raisonnement marginal),
- Structurer un système de suivi analytique adapté aux chantiers pour fiabiliser les prises de décision,
- Exploiter les données issues de la comptabilité analytique pour formuler des recommandations stratégiques et budgétaires.

PUBLIC

toute personne en charge de la direction de l'entreprise et de la gestion de chantiers, dirigeant(e), futur(e) dirigeant(e), conjoint(e) collaborateur(trice), adjoint(e) de direction, chef d'entreprise, chef d'agence, chargé(e) d'affaires et conducteur de travaux.

PREREQUIS

- S'agissant d'une action de formation professionnelle pour adultes, la volonté d'implication de la part des participants est un facteur déterminant,
- Justifier d'une expérience professionnelle.

DUREE

- 2 jours.

MOYENS PEDAGOGIQUES

- -La documentation complète et appropriée
- -Les études de cas et tests de l'APROBA, spécifiques B.T.P.
- -Les échanges et les travaux en sous-groupes
- -La vidéo-projection
- -Les mises en situations
- -L'expérience de l'APROBA et sa connaissance du milieu B.T.P. (la formation sera assurée par un formateur APROBA ayant un minimum de 15 ans de pratique dans le métier).

PROGRAMME

IDENTIFIER LES COMPOSANTES DU PRIX DE VENTE D'UN CHANTIER

- Constitution du prix de vente : main-d'œuvre, matériaux, frais généraux, bénéfice
- Définition des coefficients et des ratios à suivre
- Schéma explicatif et fonctionnement global
- Exercices d'application

SAVOIR CALCULER SES PRIX DE REVIENT DE CHANTIER

DUREE DE FORMATION : 2 JOURS

INTEGRER LES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

- Objectifs et structure de la comptabilité analytique dans le BTP
- Lien entre prévisionnel, devis et suivi de chantier
- Détermination des coûts réels : main-d'œuvre, matériel, matériaux, autres frais

METTRE EN PLACE DES OUTILS DE SUIVI DES INFORMATIONS DE CHANTIER

- Construction de rapports de suivi : heures, frais, matériaux
- Analyse des données remontées du terrain
- Suivi des heures (feuilles journalières et hebdomadaires) : échanges des pratiques des participants

COMPARER LES MÉTHODES DE SUIVI : COUT DE REVIENT COMPLET ET RAISONNEMENT MARGINAL

- Clé de répartition des frais généraux : méthode du coût DE REVIENT complet
- Raisonement marginal : principes, intérêts et limites
- Application pratique des deux méthodes

ÉLABORER UN BUDGET PRÉVISIONNEL EN LIEN AVEC LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

- Calcul du volume horaire annuel
- Estimation des frais généraux à partir du compte de résultat
- Évaluation du chiffre d'affaires et définition des objectifs
- Exercice d'application

SUIVI ET EVALUATION

- -Une procédure d'auto-évaluation régulière des participants par des tests en début, en cours et en fin de formation
- -Une évaluation de la qualité de la formation par les participants, à chaque fin de formation (animation, documentation, moyens pédagogiques, ambiance, etc.)
- A l'issue de la formation est remise une attestation mentionnant : les objectifs de la formation, la nature et la durée de l'action et le résultat de l'évaluation des acquis.

DATES ET LIEUX

- 12 et 13 avril 2027, à MULHOUSE

COUT

- 621 € h.t. (hors frais de déplacement, d'hébergement et de restauration).