
Prix de revient des chantiers et suivi de la production 2 jours 
 

OBJECTIFS GENERAUX DE 
FORMATION 

En situation professionnelle le 
stagiaire doit : 

OBJECTIFS OPERATOIRES 

Rendre le stagiaire capable de : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Programme : 

Comprendre le 
fonctionnement des prix de 
revient de chantier et de la 

comptabilité analytique. 

 

 

 

 

 

Suivre économiquement ses 
chantiers  

 

 

 

 

 

Veiller au respect des 
budgets 

 

 
 

Savoir calculer un prix de revient de chantier 

 

 

 

 

 

Assurer la remontée des informations du 
chantier par la mise en place ou l’amélioration 

de documents de chantier. 
 
 
 

Comprendre les 2 méthodes permettant de 
réaliser des suivis de chantiers et d’en analyser 

les résultats. 

 

 

Améliorer la trésorerie de son entreprise 

 

 

 

 

Lire et comprendre les différents types de 
planning existant. 

 

Présentation de la comptabilité analytique : 
 Le prévisionnel et ses ratios, 
 Du devis au suivi de chantier, 
 Détermination des ratios à suivre, 
 Calcul des coûts réels des chantiers : déboursés de la main-d’œuvre, des 

matériaux, des autres frais et du matériel, 
 Le prix de revient et ses ratios. 

 Exercice d’application. 

Présentation de rapports de chantier : 
 Exemple de feuilles de suivi d’heures journalières et hebdomadaires, 
 Bons de livraison, 
 Synthèse et discussion. 

 

Présentation de 2 méthodes : 
 Affectation des frais généraux selon une clé de répartition : les coûts de 

revient complet, 
 Le raisonnement marginal. 

 Exercices d’application. 

La trésorerie du chantier : 
 Les situations de chantier, 
 Les décalages de paiements, 
 L’impact des frais financiers sur la rentabilité, 
 Comment accélérer les flux financiers du chantier. 

 Exercice d'application. 

Les différents modes de représentation des plannings : 
 Le Gantt, 
 Le chemin de fer, 
 Le PERT, la méthode des potentiels, 
 Le chemin critique du planning. 

 Exercices d'application. 


