
DEVIS ET GESTION DES CHANTIERS  2 jours 
 

OBJECTIFS GENERAUX DE 
FORMATION 

En situation professionnelle le 
stagiaire doit : 

OBJECTIFS OPERATOIRES 

Rendre le stagiaire capable de : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Programme : 

 

Calculer les coefficients 
reflétant la réalité 

économique de son 
entreprise. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Elaborer les devis en 
utilisant la méthode des 

sous-détails de prix 

 

 

 

 
Permettre à l’entreprise 

d’améliorer sa gestion de 
production. 

 

Comprendre la structure économique du devis. 

 

 

 

 

Connaître les différentes imputations des frais 
généraux dans un devis. 

 
 
 
 
 
 

Comprendre l’interaction entre la comptabilité et 
l’étude de prix. 

 
 
 

Mettre en place une bibliothèque de sous-
détails de prix adaptée à l’entreprise 

 
Comprendre les avantages de l’informatisation 

des devis. 
 
 

Gérer et budgétiser ses chantiers. 
 
 
 
 

 

Comment est construit un prix B.T.P.  

 Les constituants des coûts directs, 
 La notion de marge brute, 
 Les frais généraux,  
 Le seuil de rentabilité, 

 
 
 Etude des différentes méthodes d’imputations des frais généraux. 
 

 Les cœfficients plancher et de vente, 
 Les coefficients par unité à l’heure, ... 
 Les coefficients mixtes. 
 L’analyse du compte de résultat pour appréhender ses coefficients 

 
 

 Décomposer un Chiffre d’affaires à partir d’un cas. 

 
 
 Présentation des sous-détails de prix informatisés. 
 
 
 
 
 
L’information du devis au sein de l’entreprise. 
 
 

 L’élaboration des budgets d’heures. 
 Du devis à la préparation du chantier. 
 La gestion des chantiers. 
 Ouverture sur l’analytique chantier. 

 
 
 



 
 


