
PRIX DE REVIENT DES CHANTIERS DU BTP : 2 jours 
 

 

OBJECTIFS GENERAUX DE 
FORMATION 

En situation professionnelle le 
stagiaire doit : 

OBJECTIFS OPERATOIRES 

Rendre le stagiaire capable de : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Programme : 

Comprendre et appliquer les 
techniques de la 

comptabilité analytique. 

 

 

 

 

 

Mettre en place ou 
améliorer la comptabilité 

analytique de son entreprise 

 

 

 

 

 
Utiliser cette information 

pour prendre des décisions. 

Comprendre les mécanismes et l’organisation 
de la comptabilité analytique. 

 

 

 

 

 

Assurer la remontée des informations du 
chantier par la mise en place ou l’amélioration 

de documents de chantier. 
 
 
 
 

Analyser les résultats de chantier selon les 
deux méthodes existantes. 

 
 
 
 
 

Mettre en place des budgets et faire le lien avec 
la comptabilité générale. 

Présentation de la comptabilité analytique : 
 Le prévisionnel et ses ratios, 
 Du devis au suivi de chantier, 
 Détermination des ratios à suivre, 
 Calcul des coûts réels des chantiers : déboursés de la main-d’œuvre, des 

matériaux, des autres frais et du matériel, 
 Le prix de revient et ses ratios. 

 Exercice d’application. 

 
Présentation de rapports de chantier : 

 Exemple de feuilles de suivi d’heures journalières et hebdomadaires, 
 Bons de livraison, 

 Synthèse et discussion. 

 

 

Présentation de 2 méthodes : 
 Affectation des frais généraux selon une clé de répartition : les coûts de 

revient complet, 
 Le raisonnement marginal. 

 
 Exercices d’application. 

 

Détermination de budgets prévisionnels : 
 Calcul d’un nombre d’heures annuelles, 
 Calcul d’un montant de frais généraux annuels grâce au compte de résultat 

de l’entreprise, 
 Evaluation du chiffre d’affaires d’après les objectifs de l’entreprise, 
 Détermination des coefficients de vente et des ratios à surveiller. 

 
 Exercices d’application. 

 


