
MODULE 6 CYCLE CHEF DE CHANTIER 2 jours 
 

 

OBJECTIFS GENERAUX DE 
FORMATION 

En situation professionnelle le 
stagiaire doit : 

OBJECTIFS OPERATOIRES 

Rendre le stagiaire capable de : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Programme : 

Mieux préparer son chantier 

 

 

 

 

Mieux suivre son chantier 

 

 

 

 

 

Mieux gérer ses déboursés 

 

 

 

 

Comprendre l’importance de la préparation de 
chantier. 

 

 

Lire et comprendre les différents types de 
planning existant. 

 

 

 

 

Enregistrer et transmettre les informations 
journalières et/ou hebdomadaires. 

 

 

 

Comprendre et analyser un prix de revient de 
chantier. 

 

 

 

 

Mesurer l’impact économique de son chantier 
sur la trésorerie de l’entreprise. 

 
 
 

Maitriser les rudiments de l’outil informatique. 

La préparation de chantier : 
 Les budgets main d’œuvre. 
 Les budgets matériaux. 

 Exercice d'application. 

Les différents modes de représentation des plannings : 
 Le Gantt. 
 Le chemin de fer. 
 Le PERT, la méthode des potentiels. 
 Le chemin critique du planning. 

 Exercices d'application. 

Présentation de rapports de chantier : 
 Exemple de feuilles de suivi d’heures journalières et hebdomadaires. 
 Bons de livraison. 

 Exercice d'application. 

Le prix de revient de chantier : 
 Les informations nécessaires. 
 Calcul des déboursés. 
 L’avancement du chantier. 
 Les gains ou pertes de productivité. 
 L’analyse des écarts. 

 Exercices d'application. 

La trésorerie du chantier : 

 Commander au bon moment. 
 Transmettre à temps les avancements de chantier. 
 Assurer la qualité et la levée des réserves. 
 Les décalages de paiement. 
 L’impact des frais financiers sur la rentabilité. 

 
 Exercice d'application. 

Exercices  d’application sur excel. 


